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Plan rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia grantowego w ramach projektu "Dostępny samorząd 2.0"

Tytuł przedsięwzięcia grantowego
Dostępny powiat lubański

Okres realizacji przedsięwzięcia grantowego
01.08.2025 - 31.12.2026

Dane dotyczące JST

Nazwa JST
lubański

Nazwa urzędu JST
Starostwo Powiatowe w Lubaniu

NIP
613-14-39-691

REGON
230821374

TERYT
021000

Województwo
DOLNOŚLĄSKIE

Powiat
lubański

Gmina

Adres siedziby i dane kontaktowe

Adres do korespondencji (jeśli inny niż adres siedziby)
ul. Mickiewicza 2, 59-800 Lubań

Telefon
75 6464300

Adres e-mail
sekretariat@powiatluban.pl

Imię i nazwisko osoby/osób upoważnionych do reprezentacji
Zbigniew Zjawin - Starosta Lubański i Konrad Rowiński - Wicestarosta Lubański

Osoba/y do kontaktu

Imię i nazwisko osoby do kontaktu
Monika Przekop

Telefon
756464355

Adres e-mail
m.przekp@powiatlubanski.pl

Informacje do przelewu środków z grantu

Numer konta
74 1020 4027 0000 1802 2047 0944
Nazwa posiadacza rachunku
Starostwo Powiatowe w Lubaniu

Gmina
Lubań

Kod pocztowy
59-800

Miejscowość
Lubań

Ulica
ul. Mickiewicza

Nr budynku
2

Nr lokalu
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Uzasadnienie potrzeby realizacji przedsięwzięcia grantowego

Potrzeba realizacji przedsięwzięcia grantowego wynika z konieczności zapewnienia równego dostępu do usług publicznych wszystkim obywatelom, w tym osobom ze
szczególnymi potrzebami . Będzie to możliwe dzięki zmianie podejścia do osób ze szczególnymi potrzebami oraz projektowaniu usług dostępnych dla wszystkich. Zmiany będą
dotyczyć zarówno pracowników, jak i ludzi z zewnątrz, przede wszystkim klientów. Obecnie budynek Starostwa Powiatowego w Lubaniu spełnia tylko w małym zakresie
wymagania dostępności, co skutkuje wykluczeniem części mieszkańców z możliwości pełnego uczestnictwa w samodzielnym dostępie do usług publicznych. Problemy i bariery
jakie napotykają mieszkańcy to m.in: brak windy lub innego urządzenia umożliwiającego dostanie się do budynku i sprawne poruszanie się po nim osobie z
niepełnosprawnością ruchową, problem z otwarciem drzwi do budynku przez osobę na wózku lub poruszającą się o kulach, zbyt wysoka lada w Punkcie Obsługi Interesanta
uniemożliwiająca sprawną obsługę klienta na wózku lub o niskim wzroście. Bariery komunikacyjne i informacyjne dla osób z niepełnosprawnościami sensorycznymi (słuch,
wzrok) oraz intelektualnymi. Realizacja przedsięwzięcia pozwoli na zaspokojenie potrzeb różnych grup mieszkańców, które dotychczas miały ograniczony lub utrudniony dostęp
do usług publicznych. Są to m.in. osoby poruszające się na wózkach lub o kulach, niewidomi i słabowidzący, z niepełnosprawnością słuchu oraz głusi, rodzice z wózkami
dziecięcymi, osoby starsze mające problemy z poruszaniem się i korzystaniem z nowoczesnych technologii. Charakterystyka grupy docelowej wskazuje duże zróżnicowanie
potrzeb zarówno fizycznych jak i poznawczych. Do tej pory osoby te często musiały korzystać z pomocy osób trzecich, rezygnować z załatwienia sprawy osobiście lub
doświadczały wykluczenia społecznego. Brak odpowiedniej infrastruktury ograniczał ich aktywność obywatelską, zawodowa i społeczną. Dzięki realizacji przedsięwzięcia
grantowego budynek urzędu znacznie poprawi swoją dostępność. Stanie się otwartym na wszystkich użytkowników, również na tych ze szczególnymi potrzebami.

Planowany zakres przedsięwzięcia grantowego oraz sposób jego realizacji

Przedsięwzięcie grantowe wykorzystane będzie do poprawy dostępności budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu znajdującego się przy ul. Mickiewicza 2 w Lubaniu. 1.
Działania w obszarze dostępności architektonicznej a) modernizacja łazienki na parterze budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu z przystosowaniem jej do korzystania
przez osoby ze szczególnymi potrzebami; b) modernizacja łazienki na I piętrze budynku Starostwa Powiatowego w Lubaniu przystosowanej do korzystania przez osoby ze
szczególnymi potrzebami; c) dostosowanie lady w Punkcie Obsługi Interesanta do obsługi osób ze szczególnymi potrzebami; d) zakup i montaż platformy przyschodowej; e)
zakup defibrylatora; f) montaż poręczy przy schodach; g) zakup maty/materaca ewakuacyjnego; h) modernizacja drzwi wejściowych do budynku polegająca na ich
automatyzacji ( zdalne otwieranie - czujnik ruchu) oraz modernizacja systemu przywołującego; 2. Działania w obszarze dostępności cyfrowej a) usługa modernizacji pod kątem
dostępności strony głównej urzędu wraz z przeszkoleniem pracowników z obsługi; 3. Działania w obszarze dostępności informacyjno-komunikacyjnej a) zakup usługi
przygotowania i nagrania informacji o działalności podmiotu z napisami, dźwiękiem i tłumaczeniem w PJM; b) zakup tabletu/urządzenia przenośnego z dostępem do usługi
tłumacza języka migowego online; Wybór kierunków działań oraz zakres przedsięwzięcia został poprzedzony przeprowadzonymi audytami oraz uczestnictwem pracowników
Starostwa Powiatowego w szkoleniach z dostępności. Przedsięwzięcie będzie realizowane etapowo, a zamówienia realizowane zgodnie z wewnętrznymi procedurami.
Wszystkie działania są zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie oraz wynikają z raportu audytu dostępności.
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Rezultaty zaplanowane do osiągnięcia w ramach przedsięwzięcia grantowego w formie wskaźników oraz sposobów realizacji
ich pomiaru.

Wskaźniki produktu

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w obrębie których prowadzono prace mające na celu poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi
potrzebami
1 szt.

Liczba usług publicznych, dla których prowadzono prace w zakresie zmiany sposobu organizacji ich świadczenia pod katem zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono inne prace mające na celu zapewnienie dostępności architektonicznej pomieszczeń
budynku dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu budowę podjazdu do budynku lub inne prace
budowlane mające na celu reorganizację strefy wejścia do budynku – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu dostosowanie pomieszczeń budynku do potrzeb osób
ze szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace budowlane mające na celu montaż dźwigu osobowego (windy) – szt.
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba innych dostosowań realizowanych przez JST, mających na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez JST na rzecz osób ze
szczególnymi potrzebami - szt.
10 szt.

Liczba procedur wewnętrznych JST, dla których realizowano proces aktualizacji zapisów dot. poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi
potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, dla których prowadzono prace budowlane mające na celu poprawę dostępności architektonicznej tych
przestrzeni dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w których prowadzono prace z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze
szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, dla których prowadzono prace modernizacyjne związane z zapewnianiem
dostępności cyfrowej dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Wskaźniki rezultatu

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wdrożono rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie mające na celu poprawę
dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w obrębie których wdrożono rozwiązania zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie mające na celu
poprawę dostępności usług dla osób ze szczególnymi potrzebami
1 szt.

Liczba usług publicznych, dla których wdrożono zmiany w zakresie sposobu organizacji ich świadczenia pod katem zapewniania dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami
10 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których dokonano przebudowy pomieszczeń budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów
Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wprowadzono usprawnienia z zakresu zapewniania dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla
osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których wybudowano podjazd do budynku lub zrealizowano inne prace budowlane mające na celu
reorganizację strefy wejścia do budynku zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których zamontowano dźwig osobowy (windę) zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów
Dostępności w Samorządzie – szt.
0 szt.

Liczba budynków pozostających w dyspozycji JST, w których zrealizowano inne działania zapewniające dostępność architektoniczną pomieszczeń budynku
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zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba innych dostosowań wdrożonych przez JST, mających na celu poprawę dostępności usług publicznych świadczonych przez JST na rzecz osób ze
szczególnymi potrzebami - szt.
4 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, dla których zapewniono poprawę dostępności architektonicznej dla osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie
z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba przestrzeni pozostających w dyspozycji JST, w których zapewniono poprawę dostępności informacyjno-komunikacyjnej dla osób ze szczególnymi
potrzebami zgodnie z wytycznymi wynikającymi ze Standardów Dostępności w Samorządzie – szt.
1 szt.

Liczba zaktualizowanych procedur wewnętrznych JST, w zakresie zapisów dot. poprawy zapewniania dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami – szt.
1 szt.

Liczba zmodernizowanych stron internetowych, portali lub aplikacji mobilnych prowadzonych przez JST, zgodnie z obowiązującymi standardami WCAG – szt.
1 szt.
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Zakres rzeczowy - komponenty grantowe

Lp. Nazwa Opis działań planowanych do realizacji w ramach wskazanego komponenty grantowego Lokalizacja

Data
rozpoczęcia
realizacji

Data
zakończenia
realizacji

1 Dostępność
informacyjno-
komunikacyjna

zakup usługi przygotowania i nagrania informacji o działalności podmiotu z napisami, dźwiękiem
i tłumaczeniem w PJM; zakup tabletu lub urządzenia przenośnego z dostępem do usługi
tłumacza migowego on-line.

Starostwo
Powiatowe
w Lubaniu
ul.
Mickiewicza
2; 59-800
Lubań

01.08.2025 31.12.2026

2 dostępność
cyfrowa

dostosowanie strony internetowej do standardu WCAG 2.1 Starostwo
Powiatowe
w Lubaniu
ul.
Mickiewicza
2; 59-800
Lubań

01.10.2025 31.12.2026

3 Dostępność
architektoniczna

Modernizacja toalety na parterze i I piętrze budynku celem dostosowania do potrzeb osób ze
szczególnymi potrzebami; Modernizacja 4 szt. drzwi wejściowych do budynku automatyzacja (
montaż 7 siłowników - czujnik ruchu + system przywołujący), zakup i dostawa: przenośnego
defibrylatora,materaca/maty ewakuacyjnej; lada w POI do obsługi osób ze szczególnymi
potrzebami; Zakup i montaż poręczy przy schodach wraz z oznakowaniem w alfabecie Braille'a;
montaż platformy przyschodowej

Starostwo
Powiatowe
w Lubaniu
ul.
Mickiewicza
2; 59-800
Lubań

01.09.2025 31.12.2026

Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kategoria
kosztów Nazwa kosztu

Ilość
produktu/usługi

Wartość
ogółem

Wydatki
możliwe
do
sfinansowania
w ramach
grantu

cross-
financing
TAK/NIE

w tym
kwota
cross-
financingu

% cross-
financingu
(cross

financing /

wydatki

możliwe

do

sfinansowania

w ramach

grantu )

Inne wydatki
majątkowe
nie będące
cross-
financingiem

Wydatki
majątkowe
(suma
kolumn nr
7 i 9)

Środki
finansowe
JST

komponent grantowy Dostępność
informacyjno-komunikacyjna

usługa zakup usługi
wykonania
filmu o
działalności
urzędu

1 4000,00 4000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00

dostawa zakup
urządzenia
przenośnego +
tłumacz PJM

1 2000,00 2000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma: 6000,00 6000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

komponent grantowy dostępność cyfrowa

usługa dostosowanie
strony
internetowej do
standardu
WCAG

1 12000,00 12000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00

Suma: 12000,00 12000,00 0,00 0,00 % 0,00 0,00 0,00

komponent grantowy Dostępność
architektoniczna

Harmonogram rzeczowo-finansowy

1

2

3 4 5

str. 5



dostawa zakup
defiblyratora
wraz z
przeszkoleniem
z obsług

1 12000,00 12000,00 NIE 0,00 12000,00 12000,00 0,00

dostawa montaż
platformy
przyschodowej

1 70000,00 70000,00 NIE 0,00 70000,00 70000,00 0,00

dostawa mata
ewakuacyjna

1 3000,00 3000,00 NIE 0,00 0,00 0,00 0,00

dostawa zakup i montaż
lady do POI

1 17000,00 17000,00 NIE 0,00 17000,00 17000,00 0,00

dostawa Poręcz przy
schodach +
tab. a.Brajla

1 4000,00 4000,00 TAK 4000,00 100,00 % 0,00 4000,00 0,00

roboty
budowlane

Modernizacja
Toalety I piętro

1 70000,00 70000,00 TAK 70000,00 100,00 % 0,00 70000,00 0,00

roboty
budowlane

Modernizacja
toalety parter

1 60000,00 60000,00 TAK 60000,00 100,00 % 0,00 60000,00 0,00

roboty
budowlane

Modernizacja 4
drzwi
(automatyka)

4 46000,00 46000,00 TAK 46000,00 100,00 % 0,00 46000,00 0,00

Suma: 282000,00 282000,00 180000,00 63,83 % 99000,00 279000,00 0,00

Ogółem wydatki 300000,00 300000,00 180000,00 60,00 % 99000,00 279000,00 0,00

Zakres finansowy - Wydatki rzeczywiście ponoszone w PLN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kategoria
kosztów Nazwa kosztu

Ilość
produktu/usługi

Wartość
ogółem

Wydatki
możliwe
do
sfinansowania
w ramach
grantu

cross-
financing
TAK/NIE

w tym
kwota
cross-
financingu

% cross-
financingu
(cross

financing /

wydatki

możliwe

do

sfinansowania

w ramach

grantu )

Inne wydatki
majątkowe
nie będące
cross-
financingiem

Wydatki
majątkowe
(suma
kolumn nr
7 i 9)

Środki
finansowe
JST

 Wydatki kwalifikowalne (nie obejmują wydatków sfinansowanych ze środków własnych JST).

 Cross-financingu – należy przez to rozumieć zasadę, o której mowa w art. 25 ust. 2 rozporządzenia ogólnego, polegającą na możliwości finansowania działań w sposób
komplementarny ze środków EFRR i EFS+ w przypadku, gdy dane działanie z jednego funduszu objęte jest zakresem pomocy z drugiego funduszu; kategorie zakupów w
ramach cross-financingu określa Podrozdział 2.4 Cross-financing pkt 6 Wytycznych dotyczących kwalifikowalności wydatków na lata 2021 – 2027, wydanych przez Ministra
Funduszy i Polityki Regionalnej.

 W ramach kwoty grantu.

 Wydatki na cross-financing, poniesione z grantu w ramach przedsięwzięcia grantowego, mogą wynosić maksymalnie 60% grantu.

 Grantodawca dopuszcza sytuację, w której grant stanowić będzie tylko część finansowania przedsięwzięcia grantowego, pod warunkiem, że zakończenie realizacji
przedsięwzięcia i odbiór przedmiotu grantu nastąpi w terminie wskazanym w planie rzeczowo-finansowym; Grantodawca nie określa limitu kwotowego środków własnych
Grantobiorcy, przeznaczonych na sfinansowanie przedsięwzięcia grantowego.

1

2

3

4

5
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Uzasadnienie wydatków, trwałość projektu

Opis niezbędności i racjonalności wydatków
Wydatki zaplanowane w ramach projektu są uzasadnione i niezbędne do realizacji celów zgodnych z ustawą o zapewnieniu dostępności osobom za szczególnymi potrzebami.
W szczególności dotyczą one modernizacji infrastruktury budynku urzędu. Mają zapewnić sprawne dostanie się interesantom do budynku. Zakup wyposażenia
wspomagającego komunikację, pozwalają na poprawę dostępności informacyjnej i komunikacyjnej. Projekt zapewnia trwałość efektów poprzez wybór rozwiązań o długim
okresie użytkowania oraz zapewnienie bieżącej konserwacji i aktualizacji. Wszystkie działania są zgodne ze Standardami Dostępności w Samorządzie oraz wynikają z raportu
audytu dostępności.

Opis rodzaju oraz sposób zlecania zamówień w ramach przedsięwzięcia grantowego
sposób rozeznania rynku / szacowania wartości wydatku;
czy wnioskodawca posiada niezbędne pozwolenia formalno-prawne związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego / wydatku (jeśli są wymagane) - wymienić
(wraz z datą uzyskania pozwolenia na budowę lub datą zgłoszenia budowy).

W celu ustalenia wartości zamówień stosowana będzie procedura rozeznania rynku zgodnie z zasadami konkurencyjności za pośrednictwem dostępnych środków tj. internetu,
telefonu, poczty elektronicznej itp. Wydatki realizowane będą zgodnie z wewnętrznymi procedurami oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Zakładany zakres prac
nie wymaga pozwoleń na budowę. Wnioskodawca dysponuje niezbędnymi projektami oraz prawem do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Plan wykorzystania/ utrzymania efektów przedsięwzięcia grantowego po zakończeniu jego realizacji
Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia grantowego, urząd zapewni trwałość i pełne wykorzystanie osiągniętych efektów poprzez stałe użytkowanie zrealizowanej
infrastruktury i wyposażenia. Wszystkie elementy dostosowania będą integralną częścią budynku i będą utrzymywane w stanie sprawnym technicznie. Przeprowadzane będą
regularne przeglądy oraz konserwacja zgodnie z instrukcjami producentów. Planowane jest regularne monitorowanie dostępności urzędu. Urząd będzie dostosowywał swoje
działania w odpowiedzi na pojawiające się potrzeby. W budżecie urzędu zostaną uwzględnione środki na bieżące utrzymanie efektów projektu , np: konserwacja urządzeń.
Działania te zapewnia długotrwały efekt przedsięwzięcia oraz trwałość osiągniętych rezultatów.
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Oświadczenia

Zapoznałem/am się z dokument pn. „Zasady uczestnictwa w projekcie” oraz warunkami umowy o powierzenie grantu w projekcie „Dostępny samorząd 2.0”
realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027 i akceptuję jej postanowienia.
TAK

Zapoznałem/am się z umową o powierzenie grantu w projekcie pn. „Dostępny samorząd 2.0”, realizowanym w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju
Społecznego 2021–2027 i akceptuję jej postanowienia.
TAK

Spełniam warunki do realizacji przedsięwzięcia grantowego w ramach Projektu „ Dostępny samorząd”
TAK

Wszystkie dane wskazane we wniosku aplikacyjnym są zgodne z prawdą.
TAK

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych zawartych w planie rzeczowo-finansowym dla potrzeb niezbędnych do realizacji Projektu „projektu „Dostępny samorząd
2.0””, realizowanego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021–2027.
TAK

Przedstawione przedsięwzięcie grantowe jest zgodne z właściwymi przepisami prawa unijnego i krajowego, w tym dotyczącymi zamówień publicznych.
TAK
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